

今日总结

Keep（今日工作）

1. 讨论并明确具体功能模块

与小组成员进一步讨论系统功能和任务边界，重点梳理了公交信息查询、地图可视化、ETA 到站时间、乘客流量预测、舒适路线推荐、大模型出行助手和历史趋势展示等模块，明确了各模块之间的数据交互关系及成员分工。

2. 撰写项目接口清单初稿

根据项目功能需求和前后端分工，完成项目接口清单初稿。初步整理了接口路径、请求方式、请求参数、响应数据结构、鉴权要求和负责人，并统一了 `/api` 接口前缀、`snake_case` 字段命名及 `code`、`message`、`data`、`trace_id`、`timestamp` 返回格式。同时补充了错误码、JWT 鉴权和异常处理规则，为后续 FastAPI 后端开发及前后端联调提供依据。

3. 参与需求分析答辩 PPT 制作

负责需求分析 PPT 中“后端模块设计”“后端架构与接口设计”两页以及“非功能性需求”一页的内容制作。后端部分主要介绍了六个核心业务模块、FastAPI 分层架构和关键接口；非功能性需求部分主要从响应效率、可靠性、安全性和用户友好性四个方面进行说明。

4. 完成需求分析答辩讲解

在答辩过程中负责讲解后端，向老师和同学说明后端模块划分、接口设计思路、统一接口规范，加深了自己对项目整体架构和服务端职责的理解。

Problem（问题反馈）

- 当前接口清单内容较多，部分接口的请求字段和响应字段还需要结合前端页面、数据库表结构及算法输出进一步确认，避免后续开发时频繁修改。
- ETA、乘客流量预测、舒适推荐和 AI 助手之间存在较强的数据依赖，目前各模块的输入输出关系还不够细化。
- 答辩 PPT 内容较为集中，讲解时需要在有限时间内兼顾模块说明和技术细节，部分内容表达还可以进一步精简。

Try（改进措施）

- 后续按照“前端页面需要什么数据，后端接口返回什么数据”的思路逐项核对接口字段。
 - 与数据处理工程师确认客流预测模型的输入特征和输出格式，并据此完善预测与推荐接口。
 - 将接口按照基础查询、预测推荐和 AI 助手三个层次划分优先级，先保证核心接口能够完成联调，再逐步补充扩展功能。
-

明日计划

1. 继续完善接口设计，重点细化ETA、乘客流量预测、舒适路线推荐、推荐理由解释和 AI 出行助手接口的请求参数及响应结构。
 2. 与数据处理工程师讨论乘客流量预测所需的数据字段、客流等级划分规则和模型输出形式，明确后端调用方式。
 3. 梳理 ETA 计算和舒适推荐的基础逻辑，明确车辆位置、站间距离、时段、拥挤程度、步行距离和换乘次数等影响因素。
 4. 根据小组讨论结果继续修改项目接口清单，检查接口路径、字段命名、鉴权要求和异常处理规则是否一致。
 5. 与前端成员确认公交详情页、舒适推荐页和 AI 助手页面需要展示的数据，为后续前后端联调做好准备。
-

需要协调与帮助

1. 需要客户端工程师尽快确认各页面的展示字段和交互流程，以便进一步确定接口返回结构。
2. 需要数据处理工程师提供客流预测模型的输入字段、输出结果和示例数据，便于设计预测及推荐接口。
3. 需要小组共同确认 ETA、客流预测、舒适推荐和 AI 助手等功能的开发优先级，控制项目范围，避免后续功能过多导致开发进度受到影响。